Estado do Rio Grande do Sul

Município de São Jorge

OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO	Área total	1570,15
	BDI	20,00%
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	R$/m²	1916,46

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	%	1° ETAPA (%)		2° ETAPA (%)		3° ETAPA (%)		4° ETAPA (%)		5° ETAPA (%)	
				SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	6.742,64	0,22	*20,00*	20,00	*20,00*	40,00	*20,00*	60,00	*20,00*	80,00	*20,00*	100,00
2	**ESTRUTURA**	701.473,83	23,31	*30,00*	30,00	*30,00*	60,00	*20,00*	80,00	*20,00*	100,00		100,00
3	**ALVENARIAS**	210.743,81	7,00			*25,00*	25,00	*25,00*	50,00	*25,00*	75,00	*25,00*	100,00
4	**REVESTIMENTO E PISO**	612.882,62	20,37										
5	**PINTURA**	53.766,83	1,79										
6	**TELHADO**	263.246,96	8,75							*50,00*	50,00	*50,00*	100,00
7	**FORRO**	162.433,20	5,40										
8	**ESQUADRIAS**	569.395,53	18,92									*20,00*	20,00
9	**INSTAL.HIDROSSANITÁRIAS**	105.946,56	3,52					*10,00*	10,00		10,00		10,00
10	**INSTAL. ELÉTRICAS**	136.243,75	4,53					*10,00*	10,00		10,00		10,00
11	**EQUIPAMENTOS**	23.535,52	0,78										
12	**PPCI E SPDA**	128.238,59	4,26										
13	**RENOVAÇÃO/EXAUSTÃO DE AR**	34.472,77	1,15										
TOTAL em R$		**3.009.122,61**		211.790,68	211.790,68	264.476,63	476.267,31	218.548,28	694.815,58	325.952,73	1.020.768,31	299.537,07	1.320.305,38
TOTAL em %			**100,00**	7,04	7,04	8,79	15,83	7,26	23,09	10,83	33,92	9,95	43,88

SÃO JORGE/RS, 04 DE ABRIL DE 2022

Eng. Augusto Ben
CREA-RS 236427

Danilo Salvalaggio
Prefeito Municipal de São Jorge

Estado do Rio Grande do Sul

Município de São Jorge

OBRA: CENTRO ADMINISTRATIVO	Área total	1570,15
	BDI	20,00%
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	R$/m²	1916,46

6° ETAPA (%)		7° ETAPA (%)		8° ETAPA (%)		9° ETAPA (%)		10° ETAPA (%)		11° ETAPA (%)		12° ETAPA (%)	
SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
20,00	20,00	*20,00*	40,00	*20,00*	60,00	*20,00*	80,00	*20,00*	100,00		100,00		100,00
				50,00	50,00	*50,00*	100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
40,00	60,00	*40,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
50,00	60,00		60,00	*40,00*	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
50,00	60,00		60,00		60,00		60,00	*40,00*	100,00		100,00		100,00
										30,00	30,00	*70,00*	100,00
										50,00	50,00	*50,00*	100,00
										100,00	100,00		100,00
633.863,09	1.954.168,47	350.334,74	2.304.503,20	191.838,56	2.496.341,77	149.459,94	2.645.801,71	177.074,02	2.822.875,73	105.652,72	2.928.528,45	80.594,16	3.009.122,61
21,06	64,94	11,64	76,58	6,38	82,96	4,97	87,93	5,88	93,81	3,51	97,32	2,68	100,00

SÃO JORGE/RS, 04 DE ABRIL DE 2022

Eng. Augusto Ben
CREA-RS 236427

Danilo Salvalaggio
Prefeito Municipal de São Jorge