

ANEXO IV										
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
MUNICIPIO DE SÃO JORGE-RS					CNPJ: 91.566.851/0001-51		 Área Total: 178,00 m²			
OBRA: INSTALAÇÃO DE TELHADO METÁLICO										
LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO JORGE-RS										
Item	Descrição	MÊS 1								VALOR ITEM
		VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	
1.	TELHADO	65.711,00	100%	-	0%	-		-		R\$ 65.711,00
VALOR TOTAL/MÊS		65.711,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%
										R\$ 65.711,00

SÃO JORGE, 04/08/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICIPAL