ANEXO IV

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE SAO JORGE-RS

CNPJ: 91.566.851/0001-51

OBRA: RECOMPOSlCAO DE PAVlMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E PINTURAS Area de Cbuq: 803,00m2
LOCAL: AV. DALTRO FILHO E ESTRADA SAIDA DAVID CANABARRO
ltem Descrigao MES 1 MES 2 MES 3 VALOR ITEM
VALOR R$ % |VALORR$] % |VALORRS$| %
1. SERVICOS PRELIMINARES 3.946,58 100% - R$ 3.946,58
2. BASE 3.478,83 100% - R$ 3.478,83
3. REPERFILAGEM 36.635,12 100% - R$ 36.635,12
4. PAVlMENTAQAO ASFALTICA EM CBUQ 26.911,27 50% 26.911,27 50% - R$ 53.822,54
5. SINALIZAQAO - 18.013,08 100% - R$ 18.013,08
6. DESMOB|L|ZACAO - 3.946,58 100% - R$ 3.946,58
VALOR TOTAL/MES | 70.971,80 | 59,22% | 48.870,93 | 40,78% - 0,00% - 0,00% 100,00%

SAO JORGE, 13/10/2026

RESPONSAVEL TECNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICPAL

R$ 119.842,73




