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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

47661/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26

1. VIAS URBANAS  686.631,66 % Período: 47,19% 52,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  27.232,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SUB-BASE  151.962,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BASE  144.823,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ  338.737,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  18.928,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DESMOBILIZAÇÃO  4.946,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 47,19% 52,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 324.018,51 362.613,15 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 324.018,51 362.613,15 - - - - - - - - - 

%: 47,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 324.018,51 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 324.018,51 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 686.631,66 

Local Responsável Técnico

Nome: AUGUSTO BEN

CREA/CAU: CREA-RS 236427

Data ART/RRT: 14271927

segunda-feira, 2 de março de 2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ RUA DO PARQUE

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JORGE-ES PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ RUA DO PARQUE

SÃO JORGE-RS

1105638-59

Total:    R$ 686.631,66

Item Descrição
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